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Protokoél kontroli

na miejscu realizacji projektu

na podstawie § 3 ust.1 i ust. 4 pkt. 8§ Porozumienia ramowego w sprawie realizacji zadaf w ramach procedur
stosowanych w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskim
Mechanizmie Finansowym, zawartego 7 lipca 2006 r. z Ministrem Srodowiska z pozn. zm.

oraz planu kontroli na I kwartat 2010 r,

/w trakcie realizacji projektu /

A. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Wojewd6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu,

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznan, woj. wielkopolskie,

B. Kontrolujacy:

1. Przewodniczacy zespotu - Janusz Konecki - Ekspert - Departament Kontroli Przedsiewziet,

2. Czlonek zespotu - Anita Kurek - Ekspert -Departament Funduszy Norweskich (Koordynator
Projektu PL0455),

3. Upowaznienie nr 06/NOR/2010 - wydane przez NFOSiGW w Warszawie.

Data 1 miejsce kontroli: 11-12.02.2010 r., Poznan, ul. Czarna Rola 4

Przedmiot kontroli: realizacja projektu p.n. ,,Usprawnienie wdrazania i egzekucji prawa z zakresu

ochrony $rodowiska poprzez doposazenie Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w

Poznaniu w aparaturg¢ kontrolno-pomiarows” dofinansowanego ze $rodkéw Norweskiego

Mechanizmu Finansowego na podstawie umowy finansowej nr PL0455/N3/2.8.1/023/09 z dnia

19.05.2009 r.

C. Imig, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
1. Zdzistaw W. Krajewski — Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska

F. Osoby skladajace wyjasnienia lub udzielajace informacji oraz podpisujace protokot kontroli z
upowaznienia kierownika kontrolowanej jednostki:
1. Zdzistaw W. Krajewski — Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
2. Waldemar Kotaski — Kierownik Laboratorium WIOS w Poznaniu
3. Elwira Laskowska — Specjalista w Wydziale Monitoringu

4. Podstawowe dane dotyczace kontrolowanego przedsigwzigcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsigwzigcia: ,,Usprawnienie wdrazania i egzekucji prawa z zakresu
ochrony srodowiska poprzez doposazenie Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w

Poznaniu w aparature kontrolno-pomiarows”

2. Dofinansowywany/Inwestor: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
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3. Dostawey: A.G.A. Analytical — Agnieszka Bielinska z siedziba w Warszawie przy ul.
Nowoursynowskiej 121D (2 szt. chromatograféw jonowych wraz ze szkoleniem pracownikow),
Meranco Aparatura Kontrolno — Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu
przy ul. Mysliborskiej 89 (1 szt. spektrometru absorpcji atomowej do oznaczania metali
technikg kuwety grafitowej wraz ze szkoleniem pracownikéw), Perklinelmer Polska Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie przy ul. Woloskiej 9 (2 szt. chromatograféw cieczowych wraz ze
szkoleniem pracownikéw oraz 1 szt. spektrometru ICP-MS ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprezonej z detektorem mas do oznaczania pierwiastkéw), Shim —Pol A.M.
Borzymowski E. Borzymowska — Reszka, A. Reszka Sp. J. (3 szt. chromatografy gazowe z
detektorami ptomieniowo — jonizacyjnymi FID i wychwytu elektronow ECD do oznaczania

pestycyddw chloroorganicznych oraz benzyn i olejéw mineralnych).
4. Ustalenia kontroli:

W dniu 17.09.2009 r. dokonano wyboru dostawcy 2 szt. chromatograféw jonowych tj. A.G.A.
Analytical — Agnieszka Bielinska z siedzibg w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 121D.
Dostawca zostal wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Umowe nr ZP/3230/05/2009 z wylonionym w przetargu dostawca zawarto
w dniu 30.09.2009 r. na kwote brutto 599 508 zI i terminem dostawy do 49 dni od daty zawarcia
umowy. Kopi¢ umowy z dostawca zataczono do wniosku o platnosé nr 1, ktéry znajduje sie w

dokumentacji Narodowego Funduszu.

W dniu 30.09.2009 r. dokonano wyboru dostawcy 1 szt. spektrometru absorpcji atomowej do
oznaczania metali technikg kuwety grafitowej tj. Meranco Aparatura Kontrolno — Pomiarowa i
Laboratoryjna Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Mysliborskiej 89. Dostawca zostat wybrany
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Umowe nr ZP/3230/06/2009 z wylonionym w przetargu dostawca zawarto w dniu 20.10.2009 r. na
kwote brutto 195 200 zt i terminem dostawy do 49 dni od daty zawarcia umowy. Kopie umowy z
dostawcg zatgczono do wniosku o platnosé nr 1, ktéry znajduje si¢ w dokumentacji Narodowego

Funduszu.

W dniu 30.09.2009 r. dokonano wyboru dostawcy 2 szt. chromatograféw cieczowych tj.
PerkinElmer Polska Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Wotoskiej 9. Dostawca zostal
wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Umowe nr ZP/3230/04/2009 z wylonionym w przetargu dostawcag zawarto w dniu
05.10.2009 r. na kwote brutto 496 540 zt i terminem dostawy do 49 dni od daty zawarcia umowy.
Kopi¢ umowy z dostawea zalaczono do wniosku o ptatno$é nr 1, ktéry znajduje sie w dokumentacji

Narodowego Funduszu.



W dniu 16.10.2009 r. dokonano wyboru dostawcy 3 szt. chromatograféw gazowych z detektorami
pfomieniowo — jonizacyjnymi FID i wychwytu elektronéw ECD do oznaczania pestycydéw
chloroorganicznych oraz benzyn i olejow mineralnych tj. Shim —Pol A.M. Borzymowski E.
Borzymowska — Reszka, A. Reszka Sp. J. Dostawca zostal wybrany w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zaméwied publicznych. Umowe nr
ZP/3230/07/2009 z wylonionym w przetargu dostawca zawarto w dniu 02.11.2009 r. na kwote
brutto 553 758 zt i terminem dostawy do 49 dni od daty zawarcia umowy. Kopie umowy z
dostawcg zalaczono do wniosku o platnodé nr 1, ktéry znajduje sie¢ w dokumentacji Narodowego

Funduszu.

W dniu 12.10.2009 r. dokonano wyboru dostawcy 1 szt. spektrometru ICP-MS ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie spre¢zonej z detektorem mas do oznaczania pierwiastkéw tj. Perklinelmer
Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Woloskiej 9. Dostawca zostat wybrany w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych. Umowe nr
ZP/3230/08/2009 z wylonionym w przetargu dostawcg zawarto w dniu 23.10.2009 r. na kwote
brutto 627 080 zt i terminem dostawy do 49 dni od daty zawarcia umowy. Kopie Umowy z
dostawcg zalaczono do wniosku o platnosé nr 1, ktéry znajduje si¢ w dokumentacji Narodowego

Funduszu.

5. Podstawowe dane umowy dotacji

1. Koszt zadania - 3.065.789,40 zt (823 097 €)

2. Warto$¢ dotacji z NMF - 2.550.000,39 zt (684 619 €)
3. Termin zakonczenia inwestycji uptynat w dniu 31.12.2009 r.

Zrédla finansowania przedsiewziecia we informacii inwestora

1) Srodki wiasne - 392 574,18 zt
2) Dotacja NMF (planowana wyptata) - 2101 273,10 zt
Razem - 2 493 847,28 7zt

II. Stan zaawansowania rzeczowego zadania stwierdzony w wyniku ogledzin

W dniu 11.02.2010 r. oraz 12.02.2010 r. zostaly przeprowadzone ogledziny i lustracja zakresu
dostaw sprz¢tu ujetych w umowie dotacji nr PL0O455/N3/2.8.1/023/09, ktérych wykaz okreslony
zostal w Planie Wdrazania Projektu.

W dniu 11 .02.2010 r. przeprowadzone zostaly ogledziny zamontowanego sprzetu w laboratorium
w WIOS w Poznaniu. Natomiast w dniu 12.02.2010 r. dokonano ogledzin w delegaturze WIOS w

Koninie.



Ogledzin i lustracji dokonano przy udziale przedstawicieli WIOS Poznan:
— p. Waldemara Kotaskiego — Kierownika Laboratorium WIOS Poznan

—  p. Jerzego Witkowskiego — Kierownika Laboratorium w WIOS w Koninie

1. Zaawansowanie rzeczowe:

Ponizsza tabela przedstawia warto$¢ wskaznikéw wskazanych w PWP, a takze w protokotach

odbioru robét, ktore zataczone zostaty przy wniosku o ptatnosé nr 1:

Liczba zakupionych Spektrometréw AAS 1
Liczba zakupionych Spektrometréw IPC 1
Liczba zakupionych Chromatograféw 7

Projekt obejmuje zakup 9 szt. specjalistycznego sprzgtu kontrolno-pomiarowego. Powyzej

wymieniony sprzet zostal umieszczony:

— w laboratorium WIOS w Poznaniu tj. chromatograf jonowy DIONEX, chromatograf cieczowy
HPLC z detektorem UV — VIS i fluoroscencyjnym, chromatograf gazowy SHIMADZU GC-
2010

— w laboratorium w Koninie tj. chromatograf gazowy SHIMADZU GC-2010, chromatograf
cieczowy HPLC z detektorem UV — VIS i fluoroscencyjnym

— w laboratorium w Kaliszu tj. spektrometr absorpcji atomowej do oznaczania metali technika

kuwety grafitowej —nr ser.: 150Z6P0118, chromatograf gazowy SHIMADZU GC-2010

— w laboratorium w Pile tj. chromatograf jonowy DIONEX, spektrometr ICP-MS ELAN DRCe nr
seryjny: AH15840910

Integralng czgscig chromatografow jest komputer wraz z drukarka.

Obecnie zainstalowane urzadzenia pomiarowe nie sg eksploatowane poniewaz pracownicy
laboratoridéw nie zostali przeszkoleni z ich obslugi. Zgodnie z wyjasnieniami Beneficjenta
szkolenia maja sie zakonczy¢ w I kw. 2010 r. W tym czasie chromatografy zostang skalibrowane i
przygotowane do wykonywania pomiaréw. Kazdy zainstalowany w laboratorium chromatograf

posiada ksiggg pracy urzadzenia.

II1. Stan formalno-prawny

Beneficjent przedstawil nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacja przetargowa dot. 5 postepowan przetargowych

2. Ksigga pracy urzadzenia tj. chromatograf cieczowy HPLC z detektorem UV-VIS i

fluorescencyjnym — 1 strona \N
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3. Ksigga pracy urzadzenia tj. chromatograf gazowy SHIMADZU — 1 strona

4. Ksiega pracy urzadzenia tj. chromatograf jonowy DIONEX — 1 strona

IV. Podsumowanie realizacji przedsiewziecia

1. Projekt na dzien kontroli, biorac pod uwage umowe z NFOSiGW nr PL0455/N3/2.8.1/023/09

oraz Plan Wdrazania Projektu zataczony do umowy zrealizowany zostat nastepujaco:

a)

b)

c)

Do dnia kontroli wykonano caty zakres rzeczowy, jaki objgty byl niniejszym projektem.
Urzadzenia kontrolno — pomiarowe wskazane w czgSci II.1 na dzien kontroli nie sa
wykorzystywane do prowadzenia pomiaréw z powodu braku przeszkolenia kadry
laboratoriow. Kazdy zainstalowany w laboratorium chromatograf posiada ksigge pracy
urzadzenia. Sprzet znajdujacy sie w laboratoriach WIOS Poznan zostal oznakowany
naklejkami z logo darczyncoéw. Zakupiony 1 zainstalowany sprzet pomiarowy jest zgodny z
czescig [V PWP.,

Wartos$¢ catkowita przedsigwziecia zgodnie z umowami z wykonawcami stanowi kwote
2 472 086 zl. Projekt pn. ,,Usprawnienie wdrazania i egzekucji prawa z zakresu ochrony
$rodowiska poprzez doposazenie Wojewoddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Poznaniu w aparature kontrolno-pomiarowg” zostal zrealizowany ze $rodkéw NMF oraz
srodkéw wiasnych Beneficjenta.

Zaawansowanie finansowe przedsigwziecia na podstawie charakterystyki finansowej
projektu sporzadzonej przez Beneficjenta wynosi 81 %.

Beneficjent Projektu PL0455 jest w trakcie opracowania wniosku o wykorzystanie
zaoszczedzonych $rodkow na zakup dodatkowego sprzgtu laboratoryjnego oraz wydtuzenie
terminu realizacji Projektu do dnia 30.09.2010 r.

Termin  zakonczenia  projektu  zostal  okreslony w  umowie dotacji nr
PL0455/N3/2.8.1/023/09 z dnia 19.05.2009 r. na koniec grudnia 2009 r. Wszystkie dostawy
aparatury kontrolno - pomiarowej wskazanej w Planie Wdrazania Projektu do dnia kontroli

zostaly zakonczone.

2. Zrédla finansowania wg Poz. H. (I) niniejszego protokotu — $rodki wiasne oraz $rodki NMF.

V. Inne uwagi i spostrzezenia

Weryfikacja dokumentow finansowych przedsiewziecia

Do dnia kontroli zakupiony sprzet zostal przyjety na ewidencj¢ srodkéw trwatych dokumentami OT

przez WIOS w Poznaniu. Warto$é sprzetéw zgodnie z dokumentami OT (9 szt.) wynosi

2 472 086 zt. Przedmiotowa dokumentacja zalaczona zostala do wniosku o platnos$¢ nr 1, ktéry

znajduje sie w dokumentacji Narodowego Funduszu.



Efekt ekologiczny

Zakladany efekt ekologiczny na dzien kontroli okreslono w postaci liczby badanych wskaznikow
zanieczyszczen (warto$¢ docelowa 130), liczby kontrolowanych podmiotéw (na miesiac) (warto$é
docelowa 125), a takze liczby zakupionego sprzetu (warto$¢ docelowa 9 szt.).

Zgodnie z warunkami umowy wymaganym dokumentem potwierdzajacym osiagniecie efektu
ekologicznego jest protokét przyjecia do uzytkowania/eksploatacji calego zakresu rzeczowego
projektu, o ktérym mowa w PWP, z uwzglednieniem zmian zatwierdzonych w trakcie realizacji

Projektu

Promocja projektu

WIOS w Poznaniu promowat realizacje projektu poprzez:

- plakaty,

— ulotki,

— naklejki,

- tablica informujaca o dofinansowaniu ze §rodkéw NMF,

— uroczyste zakoniczenie projektu
6. Whioski z kontroli:

Zakres rzeczowy Projektu PL0455 wykonany zostat zgodnie z PWP natomiast zakres finansowy

zrealizowano w 81%

7. Do niniejszego protokolu zalaczniki stanowia:

1. Dokumentacja przetargowa dot. 5 postgpowan przetargowych

2. Ksigga pracy urzadzenia tj. chromatograf cieczowy HPLC z detektorem UV-VIS i

fluorescencyjnym — 1 strona
3. Ksigga pracy urzadzenia tj. chromatograf gazowy SHIMADZU — 1 strona
4. Ksigga pracy urzadzenia tj. chromatograf jonowy DIONEX — 1 strona
5. Listy sprawdzajgce — 2 szt.

6. Charakterystyka finansowa projektu

7. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobe upowazniona do
podpisania protokotu z kontroli) o prawie zgloszenia udokumentowanych pisemnych zastrzezen

1 uwag do tresci protokotu, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

8. Protokdt sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach i po odezytaniu podpisano bez

zastrzezen w dniu 12 lutego 2010 r. /
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9. Jeden egzemplarz protokolu z kontroli wreczono w dniu 12 lutego 2010 r. p. Zdzistawowi W.

Krajewskiemu - Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska

10. Kontrolg odnotowano w Ksiazce Kontroli w dniu 11 lutego 2010 r. pod pozycjg 98.
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Podpisy

Kontrolowanej jednostki

Wielkopaiski WojewGdzkl
inspektor Dohyany Srodowiska

WOJEWODZKI INSPE <1 i
OCHRONY SRODOWIRKA
W POZNANIL
ul.Czama Rola 4 061-027-05-(
61-625 Poznan fax 061-827-05-2:
NIP'972-05-27-678 REGON 00016240¢



