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Notatka z kontroli uproszczonej

przeprowadzonej przez 5 ~T
Narodowy Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
dotyczgcej Umowy dofinansowywanej ze srodkéw MF EOG I NMF

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

1. Porozumienie ramowe w sprawie realizacji niektérych zadan Operatora Programu dla
Programu Operacyjnego PL04' pn. ,,0szczedzanie energii i promowanie odnawialnych zrédet
energii” wramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zawarte pomiedzy Ministrem Srodowiska
a Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.12.2015 r.

2. Upowaznienie do kontroli nr 81/NOR/2017 z dnia 12.06.2017 r.
3. Plan kontroli na rok 2017.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:
20.06 —23.06.2017 r., kontrola planowa uproszczona na zakoriczenie realizacji rzeczowej, na

miejscu.

C. DANE DOTYCZACE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej Woj ewédzk} Inspel'ctorat Oshrony
' Srodowiska
Zdzistaw Wojciech Krajewski
Kierownik jednostki kontrolowanej Wielkopolski Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska
Adres: = ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznan
Tel./fax: 61-827-05-00/61-827-05-22
E-mail; sekretariat@poznan.wios.gov.pl

D. DANE DOTYCZACE JEDNOSTKI KONTROLUJACEJ:

Nagions ] NaI'O(.lOW)i Fundusz O(Ehrony .
Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Adres: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
1. Roman Wrzodak — Przewodniczacy
Czonkowie Zespolu Kontrolujacego: Zespotu, Doradca w Departamencie
(imie, nagwisko, stanowisko, telefor, e-mail,) Kontroli Przedsiewzigé w NFOSIGW,
tel. 22/45-90-248, e-mail:
Roman. Wrzodak@nfosigw.gov.pl,

' Numer i tytut Programu w ramach ktorego prowadzona jest kontrola.
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E. OSOBY UDZIELAJACE INFORMACJI I SKEADAJACE WYJASNIENIA
W IMIENIU JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja
1. Ewa Makowska Naczelnik Wydzialu Administracyjno-Technicznego
2. Pawet Knasiecki Specjalista w Wydziale Administracyjno-Technicznym
5 e Giéwny specjalista w W?/dziale Administracyjno-
Technicznym

F. ZAKRES KONTROLI:

1. Kontrola realizacji Przedsiewzigcia/Projektu w zakresie zgodnosci z zawartg umowg/umowami
o dofinansowanie (w tym terminu i zakresu rzeczowego).

2. Kontrola dokumentacji technicznej i formalno-prawnej Przedsigwziecia/Projektu.

3. Kontrola zgodnosci informacji o realizacji Przedsigwziecia/Projektu przedstawianych przez
Beneficjenta w rozliczeniach (w zakresie rzeczowym i finansowo-ksiegowym).

4. Kontrola prowadzenia dziatan informacyjno-promocyjnych zgodnie z warunkami umowy.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIEWZIECIA :

1. | Nr projektu/przedsiewziecia: 248/2015/Wnl15/0A-xn-04/D

Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw Wojewddzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Poznaniu i
Delegatury w Kaliszu

2. | Tytud projektu/przedsiewzigeia:

Data podpisania porozumienia o

dofinansowanie projektu/przedsiewziecia:
Koszt realizacji projektu/przedsiewziecia(PLN):

Koszt catkowity (sette-brutto) wg umowy: 3722 240,00

30.07.2015 .

H. DZIALANIA I USTALENIA WSTEPNE — W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI:

1. Kontrolujacy zapoznal si¢ z dokumentami projektu bedacymi w posiadaniu NFOSiGW,
dokumenty te wymieniono w zalaczniku nr 1 Czeé¢ I Zestawienie dokumentéw 1 materialow
poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynnosci kontrolnych w siedzibie NFOSiGW
i w miejscu realizacji przedsiewzigcia.

2. W wyniku dokonanej analizy dokumentéw i przeprowadzonych rozméw kontrolujacy dokonat
nastepujacych ustalen:
2.1. Podstawowe dziatania inwestycyjne Projektu wg porozumienia zawartego w dniu
30.07.2015 r. obejmowaly termomodernizacj¢ nastepujgcych obiektdéw:

a) Budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Poznaniu ul. Czarna
Rola 4,

b) Budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu ul. Piwonicka 19,

2.2. W dniu 19.02.2016 r. zostal podpisany aneks nr 1/31.
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2.3. W dniu 06.06.2016 r. zostat podpisany aneks nr 2/268.
2.4. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.
2.5. W ramach dziatan Projektu nie wystepujg koszty posrednie.

2.6. Beneficjent do czasu kontroli ztozyt 4 wnioski o platno$é, w tym tylko wnioski 3 i 4
zawieraly wydatki przedstawione do refundacji, natomiast wnioski 1 i 2 sa
sprawozdawcze.

2.7. Zgodnie z ostatnim wnioskiem o platnos¢ nr 4 za okres sprawozdawczy 01.2017 r. —
05.2017r. stan realizacji dziatan okre$lono w nastgpujacy sposob:

a) Informacja i promocja— 100,00 %,
b) Nadzoér inwestorski — 100,00 %,
¢) Termomodernizacja budynku WIOS w Poznaniu — 100,00 %,
d) Termomodernizacja budynku WIOS w Kaliszu — 100,00 %,
co potwierdza zakonczenie realizacji calego zakresu termomodernizacji.
3. Metodologia doboru proby do kontroli.
3.1 Wybor elementow do kontroli zakresu rzeczowego.

Na podstawie wymienionych pozycji zakreséw prac/robot dla budynku WIOS w Poznaniu
i budynku WIOS w Kaliszu w Planie Wdrazania Projektu wytypowano do sprawdzenia
wszystkie kluczowe elementy robét i dostaw o najwigkszej wartosci, ktére powinny byé
zrealizowane do czasu kontroli.

Dla budynku WIOS w Poznaniu wytypowano 3 pozycje z 13 uwzglednionych w PWP

(23 % populacji):

a) Ocieplenie przegréd budynku powierzchnia 2073,5 m? — Sciany zew. - styropian gr. 14
cm U = 0,18 W/m2K, A=0,038 W/mK (pozycja 1),

b) Modernizacja instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepta (rekuperacja) szt. | moc
11,69 kW — Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta (wydajno$¢ 8000 m3/h) (pozycja
11),

c) Wymiana o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne szt. 867 moc 31,65 kW —
Montaz nowego oswietlenia typu LED (pozycja 12).

Dla budynku WIOS w Kaliszu wytypowano 3 pozycje z 12 uwzglednionych w PWP

(25 % populacji):

a) Ocieplenie przegrod budynku powierzchnia 957,3 m* — dciany zew. - styropian gr. 14
cm U = 0,19 W/m2K, 2=0,040 W/mK (pozycja 1),

b) Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej szt. 75 powierzchnia 317,2 m”> — okna PVC
U=0,90 W/m2K (pozycja 7),

¢) Modernizacja instalacji wewngtrznych (c.0., c.w.u.) szt. 2 — Montaz zaworéw
podpionowych, likwidacja podgrzewaczy elekt., zasobnik c.w.u., réwnowazenie
hydrauliczne (pozycja 9).
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Proba szczegétowa elementéw robot w celu sprawdzenia parametrow zastosowanych
materiatléw i urzgdzen zostata wytypowane na miejscu po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg
realizacyjng.

3.2 Wybér dokumentéw do kontroli w zakresie posiadania przez Beneficjenta dokumentacji
technicznej 1 formalno-prawnej Przedsiewzigcia/Projektu.

Realizacja projektu wymagala opracowania dokumentacji technicznej i projektowej
w zwigzku z powyzszym kontrolujgcy wytypowat do kontroli w zakresie dokumentacji
technicznej 1 formalno-prawnej, calg dokumentacje (100 % populacji) dotyczaca
wytypowanych w punkcie 3.1 budynkow tj. nastepujace dokumenty:

a) wykaz wskaznikéw projektu wg. audytu efektywnosci ekologiczne;j,
b) dokumentacje projektowa,
¢) decyzje zatwierdzajgce projekty budowlane i udzielajace pozwolenia na budowe,

d) zgloszenia wykonywanych robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe,

e) Decyzje srodowiskowe,

f) umowy z wykonawcami robét,
g) dzienniki budowy,

h) ksigzki obiektow budowlanych.

3.3 Wybor wydatkéw do kontroli w zakresie zgodno$ci informacji o realizacji
Przedsigwzigcia/Projektu przedstawianych przez Beneficjenta w rozliczeniach (w zakresie
rzeczowym 1 finansowo-ksiegowym).

Kontrolujgcy w pierwszym etapie wytypowal wniosek o platno$é nr 3 o najwickszej
wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych sposrod 4 zlozonych przez Beneficjenta i
zatwierdzonych przez NFOSiGW. Nastepnie z przedmiotowego wniosku wytypowat do
sprawdzenia wszystkie 8 wydatkow (100 % populacji) uwzglednionych przez Beneficjenta
w ,,Zestawieniu dokumentow finansowych potwierdzajacych poniesione wydatki objete
Whnioskiem o Platnos¢”. Wytypowane wydatki to:

a) Faktura VAT F20160017352/BPO z 12.10.2016 1.
b) Faktura VAT FS/16/10/21 z 20.10.2016 .
c) Faktura VAT 1/11/2016 z 07.11.2016 1.
d) Faktura VAT 71/M/2016 z 15.11.2016 1.
e) Faktura VAT FV 59/11/2016 z 16.11.2016 1.
f) Faktura VAT 15/11/2016 z30.11.2016 1.
g) Faktura VAT 113/M/2016 2 09.12.2016 1.
h) Faktura nr: 206/2016 z 19.12.2016 .
3.4 Wybdr elementow do sprawdzenia dziatan informacyjno-promocyjnych.

W celu kontroli zgodnosci dzialan informacyjno-promocyjnych z warunkami okreslonymi
w  Planie  Wdrazania Projektu stanowiagcym  zatacznik do  porozumienia
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248/2015/Wn15/0A-xn-04/D, wytypowano do sprawdzenia cztery elementy dzialan jako
reprezentatywne:

a) 2 tablice pamigtkowe na temat projektu,
b) informacje o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta,
¢) materialy promocyjne m.in. ulotki, banery typu roll-up, gadzety promocyjne,

d) konferencje podsumowujacg projekt.

4. NFOSiGW pismem, znak NFOSiGW-17-47952 z dnia 02.06.2017 r. poinformowat Pana
Zdzistawa Wojciecha Krajewskiego — Wielkopolskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska o terminie i zakresie planowanej kontroli Projektu (kopi¢ pisma j/w przekazano
Beneficjentowi pocztg elektroniczng). Kontrolujacy w dniu 09.06.2017 r. poinformowal
telefonicznie i przekazal Kontrolowanemu poczty elektroniczng informacje o wymaganych w
trakcie czynnosei kontrolnych na miejscu dokumentach.

I. CZYNNOSCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU

1. CZYNNOSCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE W CELU SPRAWDZENIA WYKONANIA ZAKRESU
UJETEGO W PUNKCIE F PODPUNKTACH OD 1 DO 4 ZAKRESU KONTROLI:

Ko

ntrolujgcy, w celu oceny zrealizowania obszarow wymienionych w zakresie kontroli

przeprowadzit nastepujgce czynnosci kontrolne:

AL

L2

Przeprowadzil rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji
w zakresie:

a) Przebiegu realizacji projektu w tym: powstatych probleméw w trakcie realizacji
przedsigwzigcia, przeprowadzonych robdét i ich odbioru,

b) Stanu formalno-prawnego wykonanych robét.

c¢) Sposobu rozliczania kosztéw projektu, stanu formalno-prawnego dotyczacego
majatku wytworzonego w ramach realizowanego przedsiewziecia.

d) Stosowania i przestrzegania dziatan informacyjnych i promocyjnych.

Zapoznal sig¢ 1 dokonal sprawdzenia dokumentéw dla poszczeg6inych obszardw realizacii
Projektu tj.:

1.2.1 W obszarze zgodnosci realizowanego zakresu rzeczowego projektu z warunkami
porozumienia o dofinansowanie, kontrolujgcy zapoznat sie z dokumentami
wymienionymi w czedci I w poz. 1 -6, 66 — 67, w czesci Il w poz. 3 -9, 24 — 56
wzalgezniku nr 1 w tym: wykazem wskaznikéw projektu wg. audytu
efektywnosci  ekologicznej,  dokumentacja  projektowa,  dokumentami
odbiorowymi  potwierdzajgcymi  realizacie  elementéw przedsiewziecia,
oswiadczeniami dotyczacymi zrealizowanych dzialan inwestycyjnych w ramach
projektu, dokumentami OT, wydrukami z operacji na skladnikach majatku
trwalego, polisg ubezpieczeniowa, oswiadczeniem Beneficjenta o miejscach
przechowywania dokumentacji projektu.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektows i odbiorows dotyczaca wymiany
okien w budynku WIOS w Kaliszu kontrolujgcy ostatecznie wytypowal do
sprawdzenia 38 szt. okien na elewacji p6inocno-zachodniej.
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1.2.2

123

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowg i odbiorowa dotyczaca wymiany
o§wietlenia wbudowanego w budynku WIOS w Poznaniu kontrolujacy
ostatecznie wytypowal do sprawdzenia 38 opraw zamontowanych w
pomieszczeniach na parterze od strony potudniowej (pomieszcezenia nr 10, 11, 12,
13, 13a, 14, 15) w tym:

— pomieszczenie nr 10 — 6 szt. opraw B-2,

— pomieszczenie nr 11 — 2 szt. opraw D-3,

— pomieszczenie nr 12 — 5 szt. opraw B-1,

— pomieszczenie nr 13 — 12 szt. opraw C-2,
— pomieszczenie nr 13a — 1 szt. oprawy D-1,
— pomieszczenie nr 14 — 6 szt. opraw B-1,

— pomieszczenie nr 15 — 6 szt. opraw B-2.

W celu sprawdzenia parametrow zastosowanych materialow 1 urzadzen
kontrolujacy po =zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowg i odbiorowa
ostatecznie wytypowal deklaracje zgodnosci dla materialdow 1 urzadzen
zastosowanych do wykonania wytypowanych kluczowych elementdéw robét i
dostaw.

W obszarze wymaganej dokumentacji technicznej i formalno-prawnej
Przedsiewzigcia/Projektu  kontrolujacy  zapoznat si¢ z  dokumentami
wymienionymi w czesci I w poz. 23, 60 w czescei IT w poz. 1 — 23 w zalgezniku nr
1 w tym: wykazem wskaznikow projektu wg. audytu efektywnosci ekologicznej,
uzupelnieniem danych do wskaznikow projektu, dokumentacjg projektows,
decyzjami o pozwoleniu na budowg, zgloszeniami wykonywanych robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowg, Decyzjg o umorzeniu
postgpowania o srodowiskowych uwarunkowaniach, Postanowieniem o odmowie
wszezeela  postepowania o srodowiskowych uwarunkowaniach, dziennikami
budowy, umowami z wykonawcami robot, ksigzkami obiektéw budowlanych.

W obszarze sprawdzenia zgodnosci informacji o realizacji Projektu
przedstawianych przez Beneficjenta w rozliczeniach, z oryginatami dokumentow
wymienionymi w Zataczniku nr 1 w czesci I w poz. 7 — 67 w tym: oryginalami
faktur, potwierdzeniami dokonania zaptaty kwot wynikajacych z tych faktur,
wydrukami dekretéw, zamoéwieniami-umowami z wykonawcami, protokotami
odbioru.

W tabeli nr 1 ponizej uwzgledniono dowody ksiggowe ktére poddano kontroli.

Tabela nr 1.
Nr faktury Nr ksiggowy Kwota Kwota wydatkow | Opis dokumentu | Pozvcja
L lub mnego Data dokumentu | dokumentu | kwalifikowanych PWP ey
| dokumentu | wystawienia brutto :
finansowego
1.Gtos Wlkp 121
F201600173 Miasto+Region
1. 59/BPO 12.10.2016 1572/2016 794,58 794,58 2.GWikp Ziimia MF
3 EOG
Kaliska
2. | FS/16/10/21 | 20.10.2016 | 1605/2016 1 230,00 1 230,00 Wykonanie tablic | 1z 1
6
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informacyjnych
dot. realizacji
projektu pn.:
.,Poprawa
efektywnosci
energetycznej
budynkéw WIOS
w Poznaniu i
Delegatury w
Kaliszu”

MF
EOG

1/11/2016

07.11.2016

1732/2016

573 775,02

437 639,00

Termomodemizac
ja budynku WIOS
Delegatura Kalisz

4z8
MF
EOG

TL/M/2016

15.11.2016

1787/2016

2 970,00

2 970,00

Zorganizowanie
konferenc;ji
otwierajace] pn.:
,,Poprawa
efektywnosci
energetycznej
budynkéw WIOS
w Poznaniu i
Delegatury w
Kaliszu”
dofinansowanego
ze Srodkow
Mechanizmu
Finansowego
EOG 2009-2014
i Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego
2009-2014

1z]
MF
EOG

FV
59/11/2016

16.11.2016

1798/2016

5 965,50

5 965,50

Za
wielobranzowy
nadzor
inwestorski dla
zadania pn.:
,,Poprawa
efektywnosci
energetycznej
budynkéw WIOS
w Poznaniu i
Delegatury w
Kaliszu”
dofinansowanego
ze $rodkow EOG
2009-2014. Za
obiekt w Kaliszu.

1.2z 8
MF
EOG

15/11/2016

30.11.2016

1914/2016

3 690,00

3 690,00

Stworzenie
dedykowanej
strony
internetowej dot.
realizacji projektu
zadania pn.:

..Poprawa

iz 1
MF
EOQOG

Calr 41
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efektywnosci
energetyczne]
budynkow WIOS
w Poznaniu i
Delegatury w
Kaliszu”
dofinansowanego
ze Srodkow
Mechanizmu
Finansowego
EOG 2009-2014
i Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego
2009-2014.

113/M/2016

09.12,2016

1995/2016

3 000,00

3 000,00

Zorganizowanie
spotkania
informacyjnego
dotyczacego
projektu pn.:
,,Poprawa
efektywnosci
energetycznej
budynkéw WIOS
w Poznaniu i
Delegatury w
Kaliszu™
dofinansowanego
ze Srodkow
Mechanizmu
Finansowego
EOG 2009-2014
i Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego
2009-2014.

1zl
MF
EOG

Faktura nr:
206/2016

19.12.2016

203172016

284 266,63

231111,08

1.Dotyczy umowy
WAT.272.1.8.201
6 Wykonanie
robot
budowlanych
zwigzanych z
poprawg
efektywnosci
energetycznej
budynku WIOS w
Poznaniu,
realizowane w
ramach Projektu
projektu pn.:
,nPoprawa
efektywnosci
energetycznej
budynkéw WIOS

w Poznaniu i

3z8
MF
EOG




Delegatury w
Kaliszu”
dofinansowanego
ze srodkow
Mechanizmu
Finansowego
EOG 2009-2014
Ocieplenie
przegrod
budynku,
wymiana bram
garazowych oraz
drzwi
zewngtrznych.
2.Modemizacja
instalacji
centralnego
ogrzewania.
3.Modemizacja
instalacji
wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta
(rekuperacja).
4.Instalacje
kolektorow
stonecznych.

SUMA

1 933 286,50 1603 253,08

124 W

obszarze dziatan informacyjnych i promocyjnych przedsiewzigcia,

z dokumentami wymienionymi w Zataczniku nr 1 Czgsé Il poz. 58 — 72 w tym:

przygotowanym przez Beneficjenta zestawieniem dzialan podjetych w
ramach ,,Informacji i promocji” podczas realizacji projektu,
zamOwieniem-umowa z wykonawcg konferencji podsumowujacej projekt
(w dniu 26 kwietnia 2017 r)

protokotem odbioru zorganizowania konferencji (w dniu 26 kwietnia 2017 r),
informacjg z opisem konferencji,

wydrukiem poczty elektronicznej oséb do ktdérych zostalo skierowane
zaproszenie na konferencje,

zamdOwieniami-umowami z wykonawcami gadzetow promocyjnych,
protokotami odbioru gadzetéw promocyjnych.

zamdwieniem-umowa z wykonawcg tablic pamigtkowych,

protokotem odbioru tablic pamigtkowych.

1.3. Poddat ogledzinom i ocenie:

a) Oryginaly dokumentow wytypowanych z wniosku o ptatno$é nr 3.

b) Sposéb

archiwizowania dokumentéw dotyczacych realizacji przedsiewzigcia

w Wojewddzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Poznaniu przy ul. Czarna Rola
4 1 Delegaturze WIOS w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 19.
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2. OGLEDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBOT ORAZ DZIALAN PROMOCYJNO-
INFORMACYJNYCH.

Ogledziny wykonanych robét oraz dziatan informacyjno-promocyjnych przeprowadzone zostaly
na terenie Delegatura WIOS w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 19 w dniu 21.06.2017 r. i na terenie
WIOS w Poznaniu przy ul. Czarma Rola 4 w dniu 21.06.2017 r. przez:

Przedstawicieli NFOSiGW:

1. Romana Wrzodaka — Doradcy w Departamencie
Kontroli Przedsiewzig¢ NFOSiGW.

Przy udziale

Przedstawicieli Beneficjenta:

1. Ewy Makowskiej — Naczelnika Wydziatu Administracyjno-Technicznego,

2. Pawta Knasieckiego — Specjalisty w Wydziale Administracyjno-Technicznym,

3. Mirostawa Karolak — Gloéwnego specjalisty w Wydziale Administracyjno-
Technicznym,

4. Adriana Smolinski — Starszego specjalisty w Wydziale Administracyjno-
Technicznym,

Przedmiotem ogledzin byta kontrola faktycznego wykonania robét zakresu rzeczowego projektu
1 prowadzonych dziatan informacyjno—promocyjnych.

a) W obszarze wykonania zakresu rzeczowego przedsigwzigeia ogledzinom poddano nastepujace
elementy/roboty:

w budynku WIOS w Poznaniu:
— ocieplone cztery elewacje zewnetrzne budynku,
— ocieplone cztery elewacje od strony wewnetrznego dziedzinca budynku,

— zmodernizowang instalacje wentylacyjng z odzyskiem ciepla (rekuperacja) — 2
centrale wentylacyjne,

— wymienione energooszczedne oswietlenie wbudowane — 38 szt. opraw.

w budynku WIOS w Kaliszu:

— ocieplone wszystkie cztery elewacje budynku,

— wymieniong stolarke okienng na elewacji péinocno-zachodniej — 38 szt. okien,

— zmodernizowang instalacj¢ wewnetrzng c.o. w celu réwnowazenia hydraulicznego —
12 szt. zamontowanych zaworéw podpionowych,

— zmodernizowang instalacje wewnetrzng c.w.u. szt. 2 — 1 zasobnik c.w.u. 500 L.

b) W zakresie dziatan informacyjno-promocyjnych dokonano ogledzin:

dwoch tablic pamigtkowych zamontowanych na elewacjach budynku WIOS w Poznaniu
1 budynku WIOS w Kaliszu,

oznakowanie sprzetu (zasobnik cieplej wody w budynku WIOS w Kaliszu, centrale
wentylacyjne w budynku WIOS w Poznaniu),
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baner typu roll-up w budynku WIOS w Poznaniu,
ulotkid,

gadzetdw promocyjnych:

— notes,

- torba piknikowa,

- kubek,

— ekotorba.

Z przeprowadzonych ogledzin sporzadzono dokumentacje fotograficzng przedstawiong
w Zalgczniku nr 1 w Czesé II pkt. 73.

. USTALENIA KONTROLI.
Kontrolujgcy w oparciu o:

ocene dokumentéw i materialow poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynnosci
kontrolnych zestawionych w Zatgczniku nr 1,

czynnosci kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej notatki,
przeprowadzone ogledziny w miejscu realizacji przedsiewziecia,
dokonat nastgpujgcych ustalen dla przyjetego zakresu kontroli.

1. Kontrola realizacji Przedsigwzigcia/Projektu w zakresie zgodno$ci z zawarty
umowg/umowami o dofinansowanie (w tym terminu i zakresu rzeczowego).

1.1. Potwierdzono, ze wszystkie roboty termomodernizacyjne zostaly zakoficzone.

1.2. Potwierdzono, ze zrealizowany zakres rzeczowy jest zgodny z dokumentami odniesienia
(tj.: Porozumieniem o dofinansowanie i Planem Wdrazania Projektu).

1.3. Stwierdzono, ze zastosowane urzadzenia i wyroby budowlane posiadajg dokumenty
potwierdzajgece ich walory uzytkowe zgodne 2z wymaganiami przedmiotowego
porozumienia.

1.4. Beneficjent na podstawie wystawionych dokumentéw OT na kwote 2 661 038,40 PLN
przejgt na majatek Srodki trwale wytworzone w ramach realizacji przedsigwziecia oraz
srodki trwale wytworzone poza projektem. Przedmiotowe $rodki trwale zostaty
zaewidencjonowane w systemie $rodkéw trwatych Beneficjenta.

1.5. Beneficjent posiada aktualnie obowigzujgcg polisg¢ ubezpieczeniowg dotyczacg majgtku
posiadanego przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

1.6. Dokumentacja projektu przechowywana jest w Wojewddzkim Inspektoracie Ochrony
Srodowiska w Poznaniu przy ul. Czarma Rola 4 i w Delegaturze Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 19.

Podsumowanie:
Kontrolujgcy do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgtasza uwag.

2. Kontrola dokumentacji technicznej i formalno-prawnej Przedsiewziecia/Projektu

2.1. Potwierdzono, ze Beneficjent posiada wymagang w celu realizacji przedsiewziecia
dokumentacje projektows i wykonawczg.
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2.2, Potwierdzono zgodnos$¢ zakresu robdt okreslonych w dokumentacji projektowej z
wykazem wskaznikéw projektu wg. audytu efektywnosci ekologiczne] 1 uzupelnieniem
danych do wskaznikéw projektu.

2.3. Beneficjent uzyskal wymagane decyzje administracyjne zatwierdzajacg projekty
budowlane i udzielajace pozwolenia na budowe, oraz dokonat zgtoszenia wykonywanych
robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

2.4. Roboty budowlane dotyczace przedsiewzigcia realizowane byly na podstawie dwoch
umow
z wykonawcami robot.

2.5. W trakcie realizacji rob6t prowadzone byly dzienniki budowy zawierajgce wpisy
dotyczgce istotnych elementéw procesu inwestycyjnego.

2.6. Dokumentacja projektowa sporzadzona na potrzeby realizacji przedsiewziecia zostata
odnotowana w ksiazkach obiektéw budowlanych.

Podsumowanie:
Kontrolujgey do przedmiotowego zakresu kontroli nie zglasza uwag.

3. Kontrola zgodnosci informacji o realizacji Przedsiewzi¢cia/Projektu przedstawianych
przez Beneficjenta w rozliczeniach (w zakresie rzeczowym i finansowo-ksiegowym).

Potwierdzono, ze informacje o realizacji Przedsigwzigcia/Projektu przedstawiane prze.
Beneficjenta w rozliczeniach sg zgodne z oryginalng dokumentacja posiadang przez
Beneficjenta w tym:

3.1. Wytypowane dokumenty uwzglednione we wniosku o platno$¢ nr 3 posiadajg opisy
zgodne z zapisami w przedmiotowym wniosku. Sprawdzeniu poddano dowody ksiegowe
na kwote brutto 1 933 286,50 PLN.

3.2. Oryginaty faktur zostaly opisane prawidlowo.

3.3. Nie stwierdzono wystepowania podwdjnego finansowania wydatkéw z innych Zrédet niz
wskazane w porozumieniu o dofinansowanie — faktury zostalty wystawione na Beneficjenta
1 optacone przez Beneficjenta.

3.4. Zakres rzeczowy odbieranych rob6t w protokotach odbioru robot budowlanych
stanowigcych podstawe wystawienia faktur przedstawionych do rozliczenia we wniosku
o platnos¢ i wytypowanych do kontroli znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym.

Podsumowanie:
Kontrolujacy do przedmiotowego zakresu kontroli nie zglasza uwag.

4. Kontrola prowadzenia dzialan informacyjno-promocyjnych zgodnie z warunkami
umowy.

Potwierdzono, ze prowadzone przez Beneficjenta dzialania informacyjno-promocyjne sa

zgodnie z warunkami porozumienia oraz »Podrecznikiem komunikacji

i identyfikacji wizualnej oraz wymogami dotyczacymi informacji i promocji”, tj.:

— wykonano prawidtowo i zamontowano dwie tablice pamigtkowe,

— oznakowano naklejkami urzadzenia,

— na stronie internetowej Beneficjenta znajduje si¢ podstrona ze szczegdtows informacjg na
temat realizacji Projektu pod adresem: termomodermizacja.poznan.wios.gov.pl,

— wykonano materialy promocyjne ulotki, banery typu roll-up, gadzety promocyjne,

— zorganizowano konferencje podsumowujgcg projekt.

Podsumowanie:
Kontrolujacy do przedmiotowego zakresu kontroli nie zglasza uwag.
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K. ZESTAWIENIE WYNIKOW/RYZYK/ZAGROZEN REALIZACJI PROJEKTU

Kontrolujgey nie stwierdzit wystgpienia ryzyk/zagrozen.

L. ZALACZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

Zalgcznik nr 1 — Zestawienie dokumentéw 1 materialow poddanych sprawdzeniu w trakcie
prowadzenia czynnosci kontrolnych w siedzibie NFOSiGW i w miejscu
realizacji przedsigwzigcia dofinansowanego na podstawie porozumienia
248/2015/Wn15/0A-xn-04/D w sprawie Projektu pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynkéw Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Poznaniu 1 Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze $rodkéw
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

M. POUCZENIE

1. Kontrolujgcy informuje osobe upowazniong do podpisania notatki z kontroli uproszczonej

o0 nastgpujgcych uprawnieniach. Osoba upowazniona do podpisania ma prawo do zgloszenia
w terminie 10 dni roboczych’ od dnia doreczenia podpisanej przez kontrolujgcych notatki
z kontroli uproszczonej zastrzezen do freSci w niej zawartej. W przypadku zgloszenia
zastrzezen, przesyla zastrzezenia wraz z niepodpisang notatkg z kontroli uproszczonej w ww.
terminie.
W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzezenia nie podlegajg rozpatrzeniu. W terminie 5
dni roboczych od ponownego otrzymania notatki z kontroli uproszczonej, po rozpatrzeniu
przez jednostkg konirolujgeq zgloszonych zastrzezen, osoba upowazniona do zlozenia podpisu
na notatce z kontroli uproszczonej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku
odmowy osoba upowazniona do podpisania wysyla pisemne uzasadnienie wraz z
niepodpisanym egzemplarzem notatki z kontroli uproszczonej.

2. Kontrolujgcy informuje kontrolowanego, ze ewentualne zalecenia pokontrolne zostang wydane
w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej
informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania notatki z kontroli
uproszczonej nie wsirzymuje sporzqdzeniami przekazania zalecen pokontrolnych.

Uwaga:

Zgodnie z przekazanym do Beneficjentéw pismem Ministerstwa Srodowiska (z dnia 12 kwietnia
2017 r.) w sprawie zamknigcia projektéw, obowigzek poinformowania o ostatecznym ksztalcie
projektu byt wyznaczony na dzien 25.04.2017 r., zmiany zgloszone po tym terminie mogg byé
odrzucane lub w ogdle nie bedg rozpatrywane.

Notatk¢ z kontroli uproszczonej sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i
podpisano w dniu 23.06.2017 r. Jeden egzemplarz podpisanej dwustronnie Notatki z kontroli
uproszczonej przekazano osobiScie w dniu 23.06.2017 r. Panu Zdzistawowi Wojciechowi
Krajewskiemu Wielkopolskiemu Wojewo6dzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

? W przypadku zastosowania $ciezki przyspieszonej 5 dni roboczych
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Fakt kontroli odnotowano w ksigzce kontroli Beneficjenta pod nr 140 w 2017 r.

PODPISY
Kontrolujacy Kontrolowany

, Wielkspolski Woj.ewédzlfi

Departament K ntrgll Przedsigwzigt Inspektor GW Srodowiska
- Za .‘
on rzoﬂd/a;-/ 7 ZdNgtdhy W, Krajewshki
22.06.80070.... | . 22.% 2t y.........

(data i czytelny podpis) (data i czytelny podpis)
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Zalacznik nr 1

Zestawienie dokumentéw i materialow poddanych sprawdzeniu w trakcie
prowadzenia czynnosci kontrolnych w siedzibie NFOSiGW i w miejscu realizacji
przedsiewzigcia dofinansowanego na podstawie porozumienia
248/2015/Wn15/0A-xn-04/D w sprawie Projektu pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynkéw Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze §rodkéw Mechanizmu
Finansowego EOG 2009-2014.

Czesé I - W SIEDZIBIE NFOSiGW.

1. Porozumienie 248/2015/Wn15/0A-xn-04/D z dnia 30.07.2015 r.

2. Aneks nr 1/31 z dnia 19.02.2016 r. do porozumienia 248/2015/Wn15/0A-xn-04/D z
dnia 30.07.2015 r.

3. Aneks nr 1/31 z dnia 19.02.2016 r. do porozumienia 248/2015/Wn15/0A-xn-04/D z
dnia 30.07.2015 r.

4. Plan Wdrozenia Projektu.

5. Whniosek o ptatnosé nr 3.

6. Whniosek o platnosc nr 4.

Zatgczniki do Wniosku o platno$é nr 3

7. Faktura VAT nr F20160017352/BPO z dnia 12.10.2016 1.

8. Zdjgcia ogloszet zamieszczonych w prasie: ,,Glosie Wielkopolskim” i ,.Ziemi
Kaliskiej™.

9. Zamowienie — umowa nr WAT.272.2.545.2016

10. Wydruk dekretu Z0/00029/00049/10-2016

11. Wtorniki wystanych zlecen ptatniczych: nr operacji: 49901909

12. Zlecenie platnosci: nr zlecenia: 18991/2016

13. Wydruk dekretu: Z0O/00029/00052/10-2016

14. Faktura VAT nr FS/16/10/21 z dnia 20.10.2016 1.

15. Protok¢t odbioru z dnia 09.12.2016 .

16. Zaméwienie — umowa nr WAT.272.2.546.2016

17. Wydruk dekretu ZO/00030/00017/10-2016

18. Wtorniki wystanych zlecen ptatniczych: nr operacji: 51129443

19. Zlecenie ptatnosci: nr zlecenia: 19301/2016

20. Wydruk dekretu: ZW/00003/00005/11-2016

21. Faktura VAT 1/11/2016 z dnia 07.11.2016 1.

22. Protokdt odbioru robét z dnia 31.10.2016 1.

23. Umowa WAT.272.1.4.2016.

24. Wydruk dekretu: ZO/00031/00056/11-2016

25. Wtémiki wystanych zlecen ptatniczych: nr operacji: 54536718

26. Wtorniki wystanych zlecen platniczych: nr operacji: 53597800

27. Zlecenie platnosei: Nr zlecenia: 19896/2016

28. Wydruk dekretu: ZO/00031/00059/11-2016

29. Faktura VAT nr 71/M/2016 z dnia 15.11.2016 1.

30. Protokét odbioru z dnia 15.11.2016 r.

31. Zaméwienie — umowa nr WAT.272.2.575.2016

32. Wydruk dekretu: Z0O/00032/00017/11-2016

33. Wtérniki wystanych zlecen platniczych: nr operacji: 53597969

34. Zlecenie platnosci: nr zlecenia: 20139/2016
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35. Wydruk dekretu: ZW/00004/00002/12-2016

36. Faktura VAT nr FV 59/11/2016 z dnia 16.11.2016 1.

37. Protokét potwierdzajacy wykonanie czynnosci nadzoru inwestorskiego z dnia
31.10.2016 1.

38. Umowa nr WAT.272.2.173.2016

39. Wydruk dekretu: Z0/00032/00019/11-2016

40. Wtérniki wystanych zlecen platniczych: nr operacji: 54536719

41. Zlecenie platnosci: nr zlecenia: 20140/2016

42. Wydruk dekretu: ZW/00004/00003/12-2016

43. Faktura VAT nr 15/11/2016 z dnia 30.11.2016 1.

44. Protokot odbioru z dnia 30.11.2016 1.

45. ZamoOwienie —umowa nr WAT.272.2.578.2016

46. Wydruk dekretu: Z0/00034/00009/12-2016

47. Wtorniki wystanych zlecen platniczych: nr operacji: 56568278

48. Zlecenie ptatnosci: nr zlecenia: 20569/2016

49, Wydruk dekretu: ZW/00004/00008/12-2016

50. Faktura VAT nr 113/M/2016 z dnia 09.12.2016 1.

51. Protokét odbioru z dnia 09.12.2016 r.

52. Zamoéwienie — umowa nr WAT.272.2.627.2016

53. Wydruk dekretu: ZO/00035/00019/12-2016

54, Wtérniki wystanych zlecen ptatniczych: nr operacji: 57208883

55. Zlecenie platnosci: nr zlecenia: 21039/2016

56. Wydruk dekretu: ZW/00004/00011/12-2016

57. Faktura VAT nr 206/2016 z dnia 19.12.2016 1.

58. Protokoét odbioru robot czesciowy z dnia 16.12.2016 1.

59. Protokét odbioru robot czesciowy z dnia 19.12.2016 1.

60. Umowa nr WAT.272.1.8.2016

61. Wydruk dekretu: Z0O/00035/00029/12-2016

62. Wtorniki wystanych zlecen platniczych: nr operacji: 58582026

63. Wtorniki wystanych zlecen ptatniczych: nr operacji: 58582011

64. Zlecenie platnosci: nr zlecenia: 21076/2016

65. Wydruk dekretu: ZW/00004/00012/12-2016

66. Os$wiadczenie dotyczgce zrealizowanych dziatan inwestycyjnych w ramach projektu
pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Wojewoddzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” (porozumienie nr
248/2015/Wnl15/0A-xn-04/D z dnia 30.07.2015 r.), w zakresie dofinansowania z
funduszy MF EOG 2009-2014 — Kalisz 16.02.2017 r.

67. O$wiadczenie dotyczace zrealizowanych dzialan inwestycyjnych w ramach projektu
pn. ,,Poprawa efektywnodci energetycznej budynkow Wojewodzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” (porozumienie nr
248/2015/Wnl15/0A-xn-04/D z dnia 30.07.2015 r.), w zakresie dofinansowania z
funduszy MF EOG 2009-2014 — Poznan 16.02.2017 r.

Czesé II — W MIEJSCU PRZEPROWADZENIA KONTROLIL

1. Zalacznik nr 2: Wykaz wskaznikéw Projektu wg audytu efektywnosci
ekologicznej, Warszawa, wrzesien 2015 r. v.1/04092015.

2. Uzupelnienie danych do wskaznikéw projektu — termomodernizacja budynku
WIOS w Poznaniu ET- EnergoAudyt Ewa Te§lak ul. Bernardynska 2 64-000
Koscian.
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11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
2.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
3.

36.

Projekt budowlano-wykonawczy -Arche Plan, Tomasz Szmyt, Sw. Jerzego 5/19,
Poznan.

Projekt Modernizacji Instalacji C.W.U z elementami instalacji c.0.- Arche Plan
Tomasz Szmyt.

Projekt Budowlane-Wykonawezy Termomodernizacji Budynku - Arche Plan
Tomasz Szmyt.

Projekt Budowlany, Czarna Rola 4 dz.98/2,99/1,100/1,101,102/1,103/1,103/3 —
Obre¢b 52 Winiary, Neon , Bor 180, Czestochowa.

Projekt powykonawczy - cze$¢ sanitarna - Dz nr 9872, 99/1, 100/1, 101, 102/1,
103/1, 103/3 obr¢b 52 Winiary, NEON ul. Bér 180, 42-202 Czestochowa.

Projekt powykonawczy cz¢§é architektoniczna Dz. nr 98/2, 99/1, 100/1, 101,
102/1, 103/1, 103/3 obreb 52 Winiary, NEON ul. Bor 180, 42-202 Cze¢stochowa.
Projekt wykonawcezy LUXMEDIA POLAND Sp. z o.0., grudzien 2015 r.

. Zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych z dnia 19.01.2016 r. WIOS

Poznan.

Zgloszenie budowy lub wykonywanych robét budowlanych WIOS z dnia
25.01.2016 r.

Informacja o przyjeciu zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nr
sprawy: UA-V-A05.6743.70.2016 z dnia 01.02.2016 r. UM Poznan.

Decyzja nr 85/16 - Prezydent Miasta Kalisza z dnia 08.03.2016 r.

Decyzja 0S.V.6220.119.2013 z dnia 8.08.2013 r. — Prezydent Miasta Poznania.
Decyzja nr 1067/2016 Prezydent Miasta Poznania z dn.07.06.2016 r.
Postanowienie o odmowie wszczecia postegpowania WSRK.6220.0022.2014 z dnia
20.08.2014 r.

Zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego WIOS, z dnia
04.04.2017 r.

Dziennik budowy nr 205/16 z dnia 11.07.2016 r. wydany przez Urzad Miasta w
Kaliszu.

Dziennik budowy Termomodernizacja Budynku WIOS w Kaliszu.

Dziennik budowy 1/2016 wydany dnia 26.10.2016 r. WIOS Poznai.

Dziennik budowy nr 1/2016 WIOS Poznan.

Ksigzka obiektu budowlanego WIOS Kalisz z dnia 10.05.2002 r.

Ksigzka obiektu budowlanego tom 2 z dnia 01.12.2002 r.

Protokél odbioru robét, z dn.31 pazdziernika 2016 r.

Protokoé! odbioru robét z dnia 14 marca 2017 r.

Deklaracja zgodnosci — P.P.U.H. LEMET, Zymierskiego 94 a, Branice.

Krajowa deklaracja zgodnosci nr 2001/07/16 HERZ, ul. Grottgera 58, Wiecliczka.
Kontrola jakosci/Przekazanie na magazyn zlecenie nr ELDA 26/0309D - 02A.
Kontrola jakoSci/Przekazanie na magazyn zlecenie nr ELDA 26/0309D- 02B.
Kontrola jakosci/Przekazanie na magazyn zlecenie nr ELDA 26/0309D- 02C.
Kontrola jakoSci/Przekazanie na magazyn zlecenie nr ELDA 26/0309D- 02D.
Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr ELDA 26/0309D 02C-Petecki.

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr ELDA 26/0309D 02B-Petecki.

Deklaracja wha$ciwosci uzytkowych nr ELDA 26/0309D 02A-Petecki.

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 20-CPR-2016/2 Yetico S.A. ul. Towarowa
17 a, Olsztyn.

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 04-CPR-2016/2 Yetico S.A. ul. Towarowa
17 a, Olsztyn.

@\fﬁ///( 3 . QW



37. Instrukcja obslugi — karta gwarancyjna — podgrzewacz — zasobnik wody P.P.U.H.
LEMET.

38. Karta gwarancyjna Ventus N-Type nr fabryczny 811016207500167 data montazu
16.11.2016 r.

39. Karta gwarancyjna Ventus N-Type nr fabryezny 811016212000046 data montazu
17.11.2016 r.

40. Pomiar strumienia objetoSci powietrza wentylacyjnego: data wykonania:
15.12.2016 r.

41. Deklaracja wlaSciwosci uzytkowych nr 5/07/2016/CPR ,IZOTERM” ul
Sloneczna 2 Kepno.

42. Poréwnanie propozycji o§wietlenia - oprawa oSwietleniowa B1

43. Karta materialowa B1- PULVERIS LED 27 W 4K M600

44. Porownanie propozycji o§wietlenia - oprawa oswietleniowa B2

45. Karta materialowa B2- PULVERIS LED 40 W 4K M600

46. Poréwnanie propozycji o§wietlenia - oprawa odwietleniowa C2

47. Karta materialowa C2- RADIX LED 53 W 4K P2 M625

48. Poréwnanie propozycji o§wietlenia - oprawa oswietleniowa D1

49. Karta materialowa D1- RADIX LED 21 W 4K P2 M600

50. Poréwnanie propozycji o§wietlenia - oprawa oSwietleniowa D3

51. Karta materialowa D3- RADIX LED 21 W 4K P2 M625

52. Przyjecie $rodka trwalego nr 15, data 30.12.2016 r.

53. Operacje na skladnikach majatku trwalego Probit, dn.30.12.2016 r.

54. Przyjecie Srodka trwalego nr 2, data 30.04.2017 r.

55. Operacje na skladnikach majatku trwalego Probit dn. 30.04.2017 r.

56. Polisa 998A583951 UNIQA oddzial w Poznaniu, okres ubezpieczenia od:
01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

57. Informacja o miejscu przechowywania dokumentacji z dnia 22.06.2017 r.

58. Zestawienie dzialan podjetych w ramach ,Informacji i Promocji” z dnia
22.06.2017 r.

59. Zamoéwienie — umowa nr WAT.272.2.180.2017

60. Protoko! odbioru z dnia 26.04.2017 r.

61. Informacja z opisem konferencji podsumowujacej projekt.

62. Wydruk poczty elektronicznej oséb, do ktérych zostalo skierowane zaproszenie
na konferencje podsumowujaeg projekt.

63. Zamowienie — umowa nr WAT.272.2.186.2017

64. Protokél odbioru z dnia 21.04.2017 r.

65. Zamoéwienie — umowa nr WAT.272.2.182.2017

66. Protoko! odbioru z dnia 21.04.2017 r.

67. Zaméwienie — umowa nr WAT.272.2.175.2017

68. Protokol odbioru z dnia 20.04.2017 r.

69. Zamoéwienie — umowa nr WAT.272.2.181.2017

70. Protokét odbioru z dnia 20.04.2017 r.

71. Zamoéwienie — umowa nr WAY.272.2.177.2017

72. Protokot odbioru z dnia 20.04.2017 r.

73. Dokumentacja fotograficzna z dn. 20.06.2017 r. i 21.06.2017 r.

Uwaga:

Czcionkg pogrubiong zaznaczono dokumenty, ktore stanowia roboczg dokumentacje z
kontroli.

i oWz
pepartamen nrh Pilz-eZsZ it \ @
‘ W

oMme Wrmdak
2 3.08Z047 ~.





