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Zatgcznik 5 — wzér Raportu z przeprowadzonej kontroli

Raport z kontroli przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia kontroli

29130 maja 2017r. — kontrola na miejscu realizacji projektu

Tryb (planowa/dorazna)

planowana

Przedmiot kontroli (tytut programu)

Projekt: Wzmocnienie skuteczno$ci monitoringu i kontroli oraz
efektywnosci programéw dziatai majgcych na celu ograniczenie
odpfywu azotu ze Zrodef rolniczych w Wielkopolsce

Nazwa Jednostki Kontrolowanej
(Operatora Programu)

Wojewaddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Miejsce przeprowadzenia kontroli
(adres Jednostki Kontrolowanej)

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Czarna Rola 4,
Poznan.

Osoby przeprowadzajgce kontroleg —
Zespot Kontrolujgey (ZK)

Pani Katarzyna Grzyb oraz Pani Agnieszka Sprzeczka

Zakres wizyty/

1. Wypetnienie warunkéw przyznania dofinansowania oraz
zobowigzania Beneficjenta po zakonczeniu realizacji projektu;

2. Postep rzeczowy w realizacji projektu;

3. Postep finansowy projektu;

4. Rzetelno$¢ i terminowo$¢ dot. finansowej realizacji projektu;

5. Terminowos¢ i rzetelnos¢ przygotowywania raportow
sprawozdawczych;

6. Zmiany w zatoZzeniach realizacji projektu — zgtaszanie zmian

w realizacji projektu;
7. Informacja i promocja.

Projekty realizowane w ramach
Programu, dokumenty, procedury
objete kontrolg

e Porozumienie nr nr 23/2015/Wn15/MN-XN-03/D zawarte w dn.
7 maja 2015r. z aneksami;

o Whiosek aplikacyjny;

e Plan Wdrazania Projektu;

e Zarzgdzenie Wielkopolskiego Wojewodzkiego [nspektora
Ochrony Srodowiska nr 11/2015 z dnia 14.05.2015r.;

e Dokumentacja finansowa i ksiegowa dot. realizacji projektu;

e Dokumentacja merytoryczna dot. realizacji projektu.

Uwagi

Wyniki kontroli:

Whioski

Wypetnienie warunkéw przyznania dofinansowania i zobowiazania
Beneficienta po zakonczeniu realizacji projektu.

Beneficjent w trakcie realizacji projektu spetniat warunki przyznania
dofinansowania, ©0 ktérych mowa w Porozumieniu nr
23/2015/Wn15/MN-XN-03/D z dn. 7 maja 2015r.




Postep rzeczowy w realizacji projektu.

Dziatania wynikajgce z Porozumienia w spawie projektu zostaty
zrealizowane. Dodatkowo Beneficjent dwa razy wystepowat
Z wnioskiem o rozszerzenie zakresu projektu. Dziatania objete
pierwszym wnioskiem zostaty zrealizowane. Od realizacji dziatan
opisanych w drugim wniosku odstgpiono, ze wzgledu na
niewystarczajgcy czas pozostaty na realizacje tych dziatan.

Postep finansowy projektu.

Zgodnie z informacjg udzielong przez Beneficjenta do dnia 30
kwietnia 2017r. (zakonczenie realizacji projektu) zostaty poniesione
wydatki kwalifikowalne w kwocie 1 036 171,29 PLN.

Postep finansowy projektu nie odbiegat od zatozen przewidzianych
w harmonogramie. Realizacja projektu w duzej mierze byla
finansowana ze $rodkéw pozyskiwanych w ramach rezerwy
celowej. Diugotrwaty proces od momentu wystapienia do uzyskania
decyzji przyznajgcej srodki wymusit przesuniecia czasowe
w realizacji projektu i tym samym wplynat na powstanie opdznien
w realizacji czesci zadan.

Beneficjent prowadzit na biezgco analize poziomu wydatkowania
srodkéw i w przypadku stwierdzenia oszczednos$ci wnioskowat
o przesunigcia tych srodkéw migdzy dziataniami w celu ich petnego
wydatkowania.

Rzetelnosc i terminowosé dot. finansowe| realizacji projektu.

Weryfikacjg objeto probe wydatkdw przedstawionych we
wnioskach o ptatnosé nr2i 5.

Kontrolujgcy na podstawie zweryfikowane] proby zapoznali sie
z dokumentacjg finansowa potwierdzajgcg wydatki poniesione
w ramach wnioskdéw o ptatnosc nr2i 5.

Terminowos¢ i rzetelno$é przygotowywania raportdéw okresowych
i raportu koricowego dot. realizacji projektu.

Beneficjent sporzadzit i przekazat do Operatora sze$é wnioskéw
o ptatno$¢, dwa raporty roczne oraz raport kericowy. Dokumenty te
byly przekazane do Operatora Programu z zachowaniem terminéw
wynikajgcych z Porozumienia w sprawie projektu.

Przediozone wnioski o ptatno$¢ wymagaly wyjasnien, uzupetnien
i poprawek. Operator Programu w ramach kontaktow roboczych
Zgtaszat uwagi do ztozone] dokumentacji. Beneficjent stosowne
wyjasnienia, uzupetnienia i  skorygowang dokumentacje
przekazywat w miare mozliwosci na biezaco.

Zmiany w_zatozeniach realizacji projektu — zglaszanie zmian
w realizacji projektu.

W trakcie realizacji projektu podpisano dwa aneksy do
Porozumienia w sprawie projektu w zwigzku z wydtuzeniem jego
realizacji (Aneks nr 1 i Aneks nr 2) i rozszerzeniem zakresu
projektu (Aneks nr 2).




Informacija i promocgja.

Beneficilent  przeprowadzit szereg dziatan  informacyjno-
promocyjnych, byty one kierowane do spotecznosci wojewodztwa
wielkopolskiego oraz do organéw administracji rzgdowej
i samorzgdowej. Podjete dziatania sg zgodne z planowanymi na
etapie skfadania wniosku. Warto wymieni¢: wydane publikacje,
zawierajgce wytyczne dla Inspektorow WIOS i wytyczne dla
rolnikéw, a takze Ekoportal. Opracowania te bedg wykorzystywane
w okresie trwatosci projektu.

Rekomendacje dla kontrolowanego

Wypetnienie warunkéw przyznania dofinansowania i zobowigzania
Beneficienta po zakonczeniu realizacji projektu.

Zespot Kontrolujgcy podkresla, ze zgodnie z Porozumieniem,
Beneficjent zobowigzany jest do zapewnienia trwatosci projektu po
zakoriczeniu jego realizacji przez okres co najmniej 5 lat od
zatwierdzenia raportu koricowego z jego realizaciji.

Postep rzeczowy w realizacji projektu.

Zespdt Kontrolujgey zaleca by Beneficjent w przysziosci ubiegajac
sie o srodki finansowe z rezerwy celowej uwzglednit
czasochtonnos¢ procesu | sktadat wnioski o zapewnienie
finansowania jak i uruchomienie rezerwy celowej ze znacznym
wyprzedzeniem czasowym.

Informacija i promocija.

Dalsze aktualizowanie strony internetowej, uwzgledniajgc dziatania
wynikajgce z utrzymania rezultatéw projektu, a takze
zaktualizowanie informacji o projekcie na Ekoportalu.

W pozostatym zakresie Zespdt Kontrolujacy nie formutuje zalecen.

Termin na przekazanie informacji
o wdrazaniu rekomendaciji

W zaleznosci od rodzaju rekomendacji, Krajowy Punkt Kontaktowy
zaleca wypetnianie ich na biezgco w celu zapewnienia osiggniecia
prawidtowej i terminowej realizacji.

Protokdt  sporzgdzono w  dwoch  jednobrzmigcych  egzemplarzach, po jednym dla  jednostki  kontrolowanej

i podmiotu kontrolujgcego

Data i podpisy 0s6b z Zespotu Kontrolujacego (ZK) chrofy Srodowiska

24.. 0201y, (120l B0

Data i podpis Dyrektora/Zastepcy Dy‘rektora

Data i podpis osoby upowaznionej w Jednostce kontrolowane;




